

RAPORT DE EVALUARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL PLAIURILE BISTRİȚEI 2016–2020

Revizia 1



Elaborarea prezentului studiu de evaluare precum și concluziile trase au fost direct corelate cu disponibilitatea datelor provenite din teritoriul G.A.L.-ului, acestea fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor programate.

CUPRINS

1. Rezumat	3
2. Introducere - Scopul Raportului de evaluare.....	5
3. Informații generale privind SDL.....	7
3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului	10
3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor, bugetului, modificări SDL.....	13
4. Cadrul de evaluare și metodologia	35
5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL	42
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL	44
5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție	45
6. Răspunsuri la întrebările de evaluare	47
7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL	51
8. Concluzii și recomandări	52

1.Rezumat

Evaluarea s-a realizat ca urmare a prevederilor articolului 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și a mențiunilor din Ghidul privind implementarea SDL vs. 17, pentru a demonstra că s-au realizat toate obiectivele și prioritățile propuse în SDL GAL Plaiurile Bistriței. Aceasta conține trecerea în revistă a activităților desfășurate de Asociația GAL Plaiurile Bistriței și rezultatele cuantificabile concretizate în proiecte de dezvoltare rurală de la începutul perioadei de programare 2014 - 2020, mai exact semnarea contractului de finanțare subsecvent nr. 1 și până în august 2025.

În prezentul Raport de evaluare s-au specificat metodele, tehnicile și instrumentele de lucru pentru a răspunde întrebărilor de evaluare. Metodele și tehnicile folosite pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Plaiurile Bistriței, sunt:

1. Studiul / analiza documentelor și analiza datelor administrative;

2.Observația;

3.Focus grup

4. Sondajul de opinie (în baza unor chestionare adresate beneficiarilor de proiecte, membrilor GAL și persoane din teritoriul GAL).

În procesul de punere în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare am implicat, direct sau indirect factorii interesați de pe plan local: parteneri GAL, beneficiari de proiecte, populație vizată prin proiect în calitate de beneficiari finali, membri GAL și mediul de afaceri.

Observația este una din metodele folosite în cadrul evaluării Strategiei de dezvoltare locală a Asociației GAL Plaiurile Bistriței, prin care s-au colectat informații care au reliefat tendințele și rezultatele implementării SDL.

Sondajul de opinie, prin chestionarele aplicate s-a urmărit identificarea impactului implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Numărul de persoane chestionate a ajutat în mod direct la formarea concluziilor care au fost integrate în rezultatele finale ale evaluării implementării SDL.

Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă a fost axată pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru o gestionare adecvată. GAL Plaiurile Bistriței fiind responsabil pentru implementarea și administrarea SDL în mod eficient și corect în raport cu obiectivele acesteia.

Monitorizarea proprie a SDL a constituit o prioritate pentru GAL și s-a axat pe următoarele componente:

- Monitorizarea proiectelor selectate s-a organizat și desfășurat atât la sediul GAL cât și pe teren, la sediul beneficiarilor.
- Monitorizarea implementării SDL prin îndeplinirea obiectivelor GAL, monitorizarea funcționării presupus stabilirea unui sistem de verificare al respectării planificării legate de implementarea SDL.

Monitorizarea a reprezentat procesul de colectare și centralizare a informațiilor.

Acest raport demonstrează eficacitatea și eficiența implementării strategiei cuprinzând totalitatea activităților care au contribuit la implementarea SDL, la obiectivele PNDR și mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare a contribuției și impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de aceasta.

Evaluarea a constatat într-o analiză complexă, cu caracter socio – economic, care a identificat realizările, rezultatele obținute, pentru perioada de funcționare 2016 – 2025. Aceasta demonstrează ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate.

Activitatea de colectare și analiza informațiilor pentru întocmirea Raportului de evaluare a implementării SDL a fost realizată încă de la semnarea contractului de finanțare. GAL Plaiurile Bistriței a desfășurat continuu activitatea de monitorizare a implementării SDL. Informațiile înregistrate și transmise cu ocazia monitorizării au fost folosite în cadrul prezentului Raport de evaluare.

Urmare a implementării SDL pe lângă obiectivele specifice din SDL au fost atinse și următoarele obiective :

- Creșterea coerenței dezvoltării socio-economice a GAL “Plaiurile Bistriței”, a competitivității și echilibrarea teritorială a elementelor de progres în vederea unei dezvoltări armonioase și unitare.
- Asigurarea accesului la servicii publice și rețele edilitare de calitate, dezvoltarea infrastructurii de transport și o mai bună conectivitate sunt priorități pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei
- Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
- Modernizarea infrastructurii de bază și a serviciilor adecvate în zonele rurale;
- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale;
- Creerea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial, și comunitar.

2. Introducere - Scopul Raportului de evaluare

Prezentul raport de evaluare analizează Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Plaiurile Bistriței, implementată în perioada 2016–2024. Scopul evaluării este de a înțelege gradul de realizare al obiectivelor asumate prin strategie, eficiența măsurilor implementate, impactul asupra comunităților locale și lecțiile învățate în vederea pregătirii perioadei de programare 2023–2027.

GAL Plaiurile Bistriței activează în 7 comune din județul Bacău: Gârleni, Hemeiș, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Racova și Sărata, acoperind o suprafață de 261,82 km² și o populație estimată la peste 31.000 locuitori.

Prin abordarea LEADER, grupul a urmărit implicarea activă a comunității în dezvoltarea locală, promovând investiții în infrastructură, agricultură, activități non-agricole, turism, incluziune socială și economie socială.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Plaiurile Bistriței a fost concepută ca un instrument strategic pentru dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a unui teritoriu rural divers, format din 7 comune: Gârleni, Hemeiș, Luizi-Călugăra, Măgura, Mărgineni, Racova și Sărata. Situată în județul Bacău, această zonă beneficiază de apropierea de un centru urban major, dar suferă și de multiple dezechilibre specifice mediului rural: infrastructură slab dezvoltată, acces limitat la servicii publice moderne, depopulare, îmbătrânirea populației, dar și un potențial economic și turistic insuficient exploatat.

Prin aplicarea principiilor LEADER – parteneriat local, abordare de jos în sus, cooperare, inovare și integrare multisectorială – GAL Plaiurile Bistriței a urmărit să implice direct comunitățile locale în conturarea propriei dezvoltări. SDL s-a construit pe baza unei ample consultări a actorilor locali, care s-au mobilizat pentru a contribui cu idei, propuneri și soluții concrete la provocările identificate în teritoriu.

În perioada 2016–2024, GAL-ul a funcționat ca un catalizator al inițiativelor locale, promovând colaborarea între sectorul public, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. În centrul viziunii strategice s-a aflat obiectivul de a valorifica potențialul local și de a susține incluziunea socială, competitivitatea economică și dezvoltarea infrastructurii esențiale pentru calitatea vieții în comunitățile rurale.

Această evaluare documentează parcursul SDL de la lansare până în anul 2025, analizând rezultatele atinse, relevanța intervențiilor, eficiența utilizării fondurilor, impactul în teritoriu și perspectivele pentru viitor.

Evaluarea implementării SDL GAL Plaiurile Bistriței s-a realizat intern, de către echipa tehnică GAL, unde s-au folosit un mix de metode și tehnici cantitative (analiza datelor administrative, sondajul de opinie, focus grup) și calitative (studiul documentelor, observația, studiul de caz), care să asigure complementaritatea datelor obținute și pentru a asigura o înțelegere sporită a rezultatelor obținute.

Raportul de față are ca scop evaluarea gradului de implementare, eficiență, impact și sustenabilitate a SDL a GAL Plaiurile Bistriței în perioada 2016–2024, în raport cu obiectivele asumate, nevoile comunității și resursele utilizate.

Evaluarea are caracter atât retrospectiv, cât și prospectiv, contribuind la formularea lecțiilor învățate și a direcțiilor de acțiune pentru următoarea perioadă de programare.

Obiective specifice ale evaluării:

- Să verifice gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor propuși prin SDL.
- Să analizeze relevanța și adaptabilitatea intervențiilor la nevoile locale.
- Să evalueze eficiența utilizării resurselor financiare, umane și instituționale.
- Să evidențieze schimbările produse în teritoriu ca urmare a implementării SDL.
- Să identifice bune practici și provocări întâmpinate în implementare.
- Să fundamenteze recomandările pentru noua strategie 2023–2027.

Evaluarea este realizată în conformitate cu Ghidul pentru evaluarea SDL (MADR, 2018) și se bazează pe o abordare participativă, integrând perspectivele actorilor locali, beneficiari și experții implicați în derularea strategiei.

3. Informații generale privind SDL

GAL Plaiurile Bistriței este o entitate constituită în baza principiului parteneriatului public-privat, având ca scop principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) în teritoriul acoperit, reunește 7 comune situate în partea central-vestică a județului Bacău, pe un teritoriu de aproximativ 260 km², cu o populație totală estimată la peste 31.000 locuitori. Proximitatea municipiului Bacău creează oportunități importante de acces la piață, forță de muncă și servicii urbane, dar și riscul de depopulare și pierdere a specificului rural. Scopul asociației constă în dezvoltarea durabilă a comunităților din zona Asociației și adiacentă acesteia, implementarea Strategiei din Planul de Dezvoltare Locală aprobată de către Autoritatea de Management a P.N.D.R., precum și atragerea de fonduri nerambursabile prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Axa LEADER, dar și prin alte programe europene, guvernamentale sau de altă natură, pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților situate pe teritoriul parteneriatului GAL.

Activitatea GAL Plaiurile Bistriței se axează pe atragerea și gestionarea fondurilor europene prin PNDR 2014–2020, promovarea dezvoltării locale prin implicarea directă a comunității, precum și pe sprijinirea inițiativelor antreprenoriale, sociale și de infrastructură la scară locală. GAL-ul îndeplinește rolul de intermediar între administrațiile publice locale, mediul de afaceri, ONG-uri și populație, în vederea susținerii unui model de dezvoltare integrat și durabil.

Obiectivul principal al SDL a GAL Plaiurile Bistriței este acela de a utiliza și dezvolta resursele locale, de a maximiza produsul activităților și a păstra profiturile, de a dezvolta cunoștințele, abilitățile și aspirațiile spre civilizație și bunăstare ale populației locale.

Comunitățile din teritoriu se confruntă cu provocări comune:

- Îmbătrânirea populației și migrarea tinerilor.
- Infrastructură rutieră și edilitară insuficient dezvoltată.
- Acces limitat la servicii sociale și educaționale moderne.
- Agricultură fragmentată, cu productivitate scăzută.
- Lipsa locurilor de muncă în afara agriculturii.

Totodată, există resurse și oportunități relevante:

- Poziționare strategică în raport cu Bacău.
- Peisaj natural și potențial turistic.
- Tradiții culturale și gastronomice specifice.
- Disponibilitate de teren agricol și forță de muncă calificată în domenii de bază.

În acest context mixt, SDL a fost concepută ca o intervenție integrată pentru stimularea capitalului local, diversificarea economică, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea identității locale.

- Teritoriul GAL Plaiurile Bistriței este situat în partea de nord-vest a județului Bacău, cuprinzând o zonă colinară și subcarpatică, în proximitatea municipiului Bacău. Cele 7 comune membre prezintă caracteristici rurale, cu densitate redusă a populației, dar cu acces relativ facil la rețeaua de drumuri județene și naționale.

- Populația totală este de aproximativ 31.608 locuitori (conform recensământului 2011), însă dinamica demografică indică un trend ascendent ușor, specific zonelor rurale din România.
- Profilul economic este dominat de agricultură (inclusiv zootehnie și culturi vegetale), dar în ultimii ani a crescut și ponderea micilor afaceri non-agricole, în special în comunele Hemeiș și Mărgineni. De asemenea, sectorul turistic a început să se contureze timid, în special prin agropensiuni și atracții culturale.
- Teritoriul se află în aria de influență a municipiului Bacău, ceea ce favorizează mobilitatea forței de muncă și accesul la piețe. Totodată, unele comune (ex. Gârleni) sunt parțial incluse în situri Natura 2000, ceea ce generează oportunități de dezvoltare durabilă, dar și constrângeri administrative.
- În concluzie, contextul socio-economic al GAL este unul mixt: cu provocări legate de infrastructură și ocupare, dar și cu potențial pentru dezvoltare multisectorială, bazată pe resurse locale, capital social și accesibilitate geografică.

Primul apel de selecție a fost în luna septembrie 2017. Ca urmare a lansării, evaluării, a relansării măsurilor din cadrul strategiei s-a ajuns la publicarea ultimei variante de calendar în care sunt prezentate sumele alocate, numărul de proiecte depuse și sumele rămase pentru fiecare măsură.

Activitățile care au urmat au fost axate pe: elaborarea apelurilor de selecție, informarea publicului și a potențialilor beneficiari, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea implementării acestora, precum și raportarea către Autoritatea de Management a PNDR.

În cadrul sub-măsurii 19.4, GAL-ul a fost responsabil și cu implementarea propriei capacități administrative și cu realizarea activităților de animare și evaluare.

Pe parcursul implementării, SDL-ul a suferit 5 modificări aprobate de Autoritatea de Management, care au vizat realocări de fonduri între măsuri, introducerea fondurilor pentru perioada de tranziție, precum și ajustări ale criteriilor de selecție, în funcție de evoluția nevoilor din teritoriu.

Toate aceste modificări și ajustări au avut rolul de a eficientiza absorbția fondurilor și de a alinia strategia la noi condiții.


Evoluția alocării financiare a fost atent monitorizată, iar în urma procesului de realocare, fondurile disponibile au fost utilizate în mod eficient pentru maximizarea impactului la nivel local. GAL-ul a menținut o rată ridicată de contractare a proiectelor și un nivel bun de absorbție a fondurilor, contribuind semnificativ la atingerea obiectivelor stabilite în strategie. Astfel toate sumele rezultate din economii sau contracte reziliate au fost utilizate.

3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

GAL Plaiurile Bistriței realizează echilibrarea intereselor economice, sociale și de mediu, cu accent pe implicarea comunității în decizie și implementare.

Scopul principal al Asociației este implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul său, prin accesarea și utilizarea fondurilor publice și private în special prin programul LEADER/PNDR cu scopul de a stimula dezvoltarea comunbităților locale rurale-economică, social și infrastructurală – adaptată la nevoile teritoriale.

Din punct de vedere al activităților desfășurate de GAL în ceea ce privește finanțarea proiectelor, activitățile se prezintă astfel:



Tot în această perioadă de programare pe lângă activitățile întreprinse la sediul GAL, Asociația a fost beneficiara unui proiect de cooperare împreună cu alte 4 GALuri din țară,

finanțat prin sM 19.3. Scopul acestui proiect fiind de dezvoltare a turismului și punerea în valoare a produselor locale.

În cadrul SDL a GAL Plaiurile Bistriței a fost identificată oportunitatea "dezvoltării turismului cu un anumit specific", precum și oportunitatea "finanțării acestuia prin diverse programe naționale și europene".

Proiectul LEADER GastroTour a oferit posibilitatea de a răspunde ambelor oportunități prin:

1. identificarea elementelor gastronomice având ca argumente elemente culturale, istorice, etnice, și crearea unui scenariu de promovare a unui produs turistic agregat bazat pe schimbul de experiență, etc.

2. bunele practici ale celor două GAL-uri partenere care au înregistrat deja inițiative în domeniul înființării de Puncte de Gastronomie Locale (GAL Dealurile Târnavelor și GAL Oamenii Deltei) ,

3. identificarea persoanelor interesate în aflarea noțiunilor tehnice, financiare, ale procedurilor care se impun în vederea înființării de PGL-uri,

4. identificarea Programului LEADER- Componenta 19.3.B în vederea finanțării acestora.

La începutul implementării SDL, GAL Plaiurile Bistriței a avut angajate 6 persoane. Dintre acestea doar 4 au rămas până la finalizarea perioadei de programare.

La nivelul Asociației, pentru implementarea contractelor de finanțare, experții au realizat următoarele activități:

1. **Animarea teritoriului** , cu participarea actorilor locali având ca scop stimularea inițiativei locale și creșterea gradului de informare privind oportunitățile de finanțare.

2. **Întocmirea Ghidurilor solicitantului** aferente celor 9 măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală.

3. Pregătirea, publicare și lansarea apelurilor de selecție. Conform calendarului estimativ de lansare a apelurilor de selecție au fost organizate un număr de 15 sesiuni de lansare a apelurilor de selecție, 10 dintre ele fiind prelungite. Aceste documente fiind afișate la sediile celor 7 primării partenere, pe site-ul GAL și în mass-media (Ziarul Deșteptarea).

4. Verificarea, evaluarea și selecția proiectelor. Experții au verificat și evaluat proiectele depuse la nivelul GAL Plaiurile Bistriței și au întocmit Fișele de evaluare și selecție a proiectelor care s-a desfășurat în conformitate cu procedurile interne aprobate. Comitetul de selecție a analizat proiectele depuse pe baza criteriilor prevăzute în Ghidul solicitantului, asigurând transparența și obiectivitatea în procesul decizional. La nivelul GAL Plaiurile Bistriței au fost selectate un număr de 37 proiecte FEADR și 2 proiect EURI.

5. Monitorizarea proiectelor contractate. Au fost monitorizate atât aspectele administrative cât și progresul fizic și financiar al fiecărui proiect. La nivelul GAL Plaiurile Bistriței au fost contractate un număr de 24 proiecte FEADR și 1 proiect EURI.

6. Modificarea SDL 2014-2020. În funcție de nevoile identificate în teritoriu au fost întreprinse demersuri pentru revizuirea și actualizarea SDL. Pe parcursul implementării SDL 2014-2020 a suferit 5 modificări.

7. Verificarea conformității cererilor de plata, pentru proiectele selectate și contractate la nivelul GAL-ului. S-a verificat conformitatea cererilor de plata, pentru proiectele selectate și contractate la nivelul GAL-ului și, în acest sens, s-au completat fișele de verificare aferente.

8. Întocmirea dosarelor de achiziții și a cererilor de plată aferente costurilor de animare și funcționare. S-au întocmit documentațiile aferente cererilor de plata aferente costurilor de animare și funcționare, a dosarelor de achiziții aferente serviciilor și produselor.

9. Participarea la întâlniri organizate atât la nivel regional cât și național. Experții GAL Plaiurile Bistriței au participat la evenimente tematice și grupuri de lucru, contribuind la consolidarea capacității instituționale.

10. Realizarea și distribuirea materialelor de animare/ promoționale. Realizare materiale de informare (Pliante / broșuri); care au fost realizate la nivelul GAL de către echipa de experți. Au fost realizate și distribuite pentru creșterea vizibilității GAL-ului și

prezentarea oportunităților de finanțare, materiale de animare/materiale promoționale atât în cadrul seminariilor de animare cât și la nivelul teritoriului GAL. Promovarea activităților GAL a fost realizată și ONLINE pe www.galplaiurilebistritei.ro și pe pagina de socializare Facebook a GAL Plaiurile Bistritei.

11. Organizarea de evenimente de informare și promovare. Pentru promovarea produselor locale s-a organizat în teritoriul GAL Târguri de Căciun, iar anual am organizat întâlniri AGA pentru a disemina realizările.

12. Instruire / dezvoltare de competențe personal GAL. Experții GAL au participat la sesiuni de instruire, cursuri acreditate pentru dezvoltarea competențelor personale.

3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor, bugetului, modificări SDL

În urma consultării tuturor partenerilor relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriul Asociației GAL Plaiurile Bistritei și analizei SWOT, au fost stabilite inițial 9 măsuri relevante care să asigure îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriu, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor, priorităților UE în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora. În această etapă au fost implicați toți actorii cheie din teritoriu, documentele relevante în acest sens fiind atașate în Anexa 6 din SDL. Ulterior, măsurile agricole M5, M6 și cea despre minorități respectiv M8 nu au prezentat interes pentru solicitanți, au fost desființate, suma alocată acestora fiind realocată altor 3 măsuri.

Măsurile prin care s-au finanțat investițiile specifice teritoriului LEADER Asociația GAL Plaiurile Bistritei, au contribuit la îndeplinirea celor trei obiective de dezvoltare rurală ale PAC prevăzute în Reg.1305/2013.

Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală s-a realizat prin intermediul a 3 priorități de dezvoltare rurală:

➤ P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

➤ P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

➤ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Includerea măsurilor în strategie s-a bazat pe o abordare integrată a nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul fiind direcționat către relativ puține sectoare, asigurând astfel dezvoltarea mai puternică a unor domenii de intervenție din regulamentul 1305 / 2013, identificate ca prioritare și la nivel de GAL: 2A, 2B, 3A, 6A, 6B .

Măsurile propuse în SDL au avut alocări financiare stabilite pe baza nevoilor și priorităților rezultate în urma activităților de animare, consultare și informare în raport cu ierarhizarea priorităților prezentate. Se observă că s-au alocat finanțări mai importante pentru acțiuni destinate satisfacerii unor cerințe legate de infrastructura fizică și servicii de bază, și dezvoltarea sectorului neagricol și turism, domenii cu maximă rezonanță în ridicarea calității vieții în mediul rural.

Domeniul agricol a avut o finanțare mai modestă, direcționată în special spre investiții inovative sau sprijinirea înființării și funcționării formelor asociative. Proiectele vor constitui exemple de bună practică pentru alți fermieri, aceștia putând accesa mai multe proiecte prin FEADR. Caracterul integrat se evidențiază prin existența unor măsuri sinergice, dar și a unor măsuri complementare. De fapt, obiectivele europene și cele locale, prioritățile, domeniile de intervenție, măsurile se interpenetrează și deseori se potențiază unele pe altele. Caracterul inovator se observă din fișele măsurilor propuse, întrucât ele nu sunt similare celor din PNDR, la fiecare existând aspecte inovatoare.

Obiectivul general specific al SDL este - Creșterea coerenței dezvoltării socio-economice a GAL “Plaiurile Bistriței”, a competitivității și echilibrarea teritorială a elementelor de progres în vederea unei dezvoltări armonioase și unitare.

Obiective Transversale: Mediu și climă, Inovare

Obiectivul de dezvoltare:

i) Favorizarea competitivității agriculturii

iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Măsurile FEADR	Obiective specifice	Priorități	Buget inițial	Buget în momentul evaluării
M1/6B Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL	- dezvoltarea sustenabilă a mediului socio-economic în scopul reducerii direcției privind declinul economic și social și depopularea satelor - conservarea, menținerea și dezvoltarea moștenirii culturale și naturale	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	363.950	760.053

	• conștientizarea valorii mediului ce ar putea accelera potențialul de creștere a zonelor rurale • crearea de locuri de muncă			
M2/6A Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole	• diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei • dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice • Crearea de locuri de muncă	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	483.000	310.294,28
M3/6A Încurajarea activităților turistice	• diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei • dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice • crearea de locuri de muncă	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	105.000	127.155,72
M4/2A Agricultură și industrie alimentară	• dezvoltarea exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calității produselor obținute.	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	100.000	98.800
M5/2A Ferme mici	• îmbunătățirea managementului fermelor mici • creșterea competitivității fermelor mici	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	105.000	0
M6/2B Prima	• creșterea numărului de tineri	P2: Creșterea	106.659	0

fermă	fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/ conducători de exploatație • Îmbunătățirea managementului sectorului agricol • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, în vederea instalării ca șefi/conducători ai exploatației agricole	viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor		
M7/6B Investiții în infrastructura socială	• Crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial, și comunitar. • Sensibilizarea și informarea cu privire la serviciile sociale. • Identificarea persoanelor și familiilor aflate în dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate și nevoie socială.	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	25.000	12.000
M8/6B Integrarea minorităților prin dezvoltarea identității acestora	•conservarea, menținerea și promovarea identității culturale a minorităților	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	10.000	0
M9/3A Constituirea și/sau promovarea oricărei forme asociative	• reducerea costurilor de producție • accelerarea adaptării producției la cerințele pieței • promovarea mai eficientă a producției atât pe piața internă cât și pe cea externă	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în	6.000	6.000

		agricultură		
TOTAL			1.304.609	1.314.303

Valoarea totală publică inițială a fost de 1.564.642,31 euro formată din 260.033,31 euro cheltuieli de funcționare (sM 19.4) și 1.304.609 euro pentru finanțarea proiectelor (Sm 19.2). Datorită măsurilor agricole M5 și M6 care nu au avut solicitanți strategia a fost penalizată în anul 2020 prin diminuarea alocării financiare a SDL cu o valoare de 193.920,53 euro, valoarea SDL ajungând de la 1.564.642,31 euro la 1.370.821,78 euro.

Strategia a fost suplimentată cu suma de 281.771,84 euro, fonduri din tranziție în anul 2022, astfel:

- 63.629,55 fonduri EURI pentru finanțare proiecte
- 218.142,29 fonduri FEADR (sM 194 + sM 19.2)

Valoarea totală a SDL ajungând de la 1.370.821,78 euro la 1.588.964,07 euro.

Pe perioada de funcționare, începând cu anul 2016 și până în anul 2025 au fost realizate 5 modificări de SDL. Aceste modificări nu au afectat obiectivele asumate la scrierea strategiei și nici indicatorii de rezultat. Modificările au vizat eliminarea măsurilor M5, M6 și M8 care s-au dovedit a fi neatractive pentru beneficiari, eliminarea unor parteneri care nu participau active la ședințele AGA și acțiunile întreprinse de GAL și realocări de sume și indicatori.

Nr. și data modificare	Detalii modificare
1/09.05.2019	Modificarea Capitolului IX Organizarea viitorului GAL - Pentru Echipa de implementare a SDL se elimină textul: "cu CIM de ½ normă fiecare". - Pentru funcțiile: Secretar/Responsabil cu animarea teritoriului, Responsabil cu activitățile de monitorizare și Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se vor implementa se modifică informațiile referitoare la contractul de muncă din 4 ore/jumătate de normă în 8 ore/normă întreagă. Modificarea Anexei 8: Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL - Se elimină cerința pentru ocuparea postului " - experiență în funcții tehnice/economice de minim 2 ani în proiecte finanțate din fonduri europene;" , pentru funcțiile Responsabil cu activitățile de monitorizare și Responsabil cu verificarea și selecția proiectelor ce se vor implementa. - Se actualizează organigrama GAL în conformitate cu Hotărârea AGA nr. 15/18.11.2016.

	Modificarea CAPITOLULUI XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL, structura Comitetul de selecție, astfel: - Pentru Partenerii privați, membrii în Comitetul de selecție: - Se elimină partenerii: SC ARHIBAC SRL, II Crețu Cătălin-Bogdan și S.C. Goldl Emilian S.R. L.. - Se introduc partenerii: 1.I Argatu Vasile, SC ADISIMON CO SRL, SC Autoservice Marini SRL și PFA Tudor-Andrei J. Anca. -Pentru Partenerii privați, membrii supleanți în Comitetul de selecție: -Se elimină partenerii: S.C. Salmen Construct S.R.L. și SC Gabfan SRL. -Se introduc partenerii: 1.I Campanu Catalin, SC Goldl Emilian SRL și SC Sport Siland SRL. -Pentru Societatea Civilă: se elimină Asociația "Sos Satul Copiilor Hemeiș" - membru și Asociația "Tezaure Necunoscute" - membru supleant. Modificarea CAPITOLULUI II: Componenta parteneriatului, astfel: „Din totalul de 21 de parteneri, 7 parteneri reprezintă parteneri publici (33,34%), 1 1 parteneri reprezintă parteneri privați (52.38%), 3 parteneri reprezintă societatea civilă (14,28%). Suma partenerilor privați și a societății civile este de 14 parteneri, reprezentând 66,66% din total parteneriat. ” (...) „Dintre parteneri, amintim, Asociația "Casa de Copii Sf. Maria" Barați, care are în obiectul de activitate sprijinirea tinerilor sub diferite forme, dar și Asociația "Tezaure Necunoscute" care are în obiectul de activitate desfășurarea de servicii sociale. ' Modificarea Anexei 3: Componenta parteneriatului Parteneri privați: - Se elimină partenerii: S.C.Agricom Prest S.R.L., S.C. Popasul Trebeș S.R.L., Intreprindere Individuală Grădinaru Geanina, S.C. Dream Invest Construct S.R.L., S.C. Asacom Spedition S.R.L., Crețu Cătălin-Bogdan Intreprindere Individuală, Cimpoeșu Costel Intreprindere Individuală, S.C. Cerisbac Import-Export S.R.L., S.C. Crinelco S.R.L., S.C. Salmen Construct S.R.L, S.C. Lubrinet Trading S.R.L., S.C. Motorep S.R.L., S.C. Mobigo Prod Com S.R.L., S.C. Oniskam S.R.L., Pătrașcu I. Martin - Romeo Persoana Fizică Autorizată, S.C. Cosmira S.R.L., S.C. Baza De Tratament Balnear - Sărata Bai S.R.L.,
--	--

	S.C. Colosseum - Construct S.R.L., S.C. Triconfex-Valentino S.R.L., S.C. Clayuspir S.R.L., Burbulea Tudor-Daniel Intreprindere Individuală, SC Danyon Natura SRL, SC Dafinef SRL, SC Criboro SRL, Bobarnac Cristina-Loredana Intreprindere Individuală, SC Gabfan SRL și SC Alfa Instal Construction SRL. -Se introduc partenerii: SC ADISIMON CO SRL, SC Rosabu Silva SRL, SC sport Siland SRL, 1.I. Argatu Vasile, SC Autoservice Marini SRL și PFA Tudor-Andrei J. Anca, precum și informațiile privind Sediul social/Sediul secundar/ Punctul de lucru/Sucursala/Filiala și Obiectul de activitate ale acestora. -Parteneri Societate Civilă: Se elimină partenerii: Fundația "Ovidius 2001 " și Asociația "Sos Satul Copiilor Hemeiș". Modificarea CAPITOLULUI V: Prezentarea măsurilor În cadrul fișei măsurii MI/6B Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL: - La punctul 1 .Descrierea generală a măsurii: - Se completează cu alin. 1, lit.b,d,g. corespunzătoare Art.20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. - Se elimină formularea "inovare și" din cuprinsul sintagmei "Măsura contribuie la inovare și protecția mediului", urmând a avea următorul conținut: "Măsura contribuie la protecția mediului". - La punctul 8.Criterii de selecție se elimină paragraful: " - Crearea de noi locuri de muncă" -Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru populația din teritoriul GAL -Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă -Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară" și se introduce următorul text: " -Solicitanții care nu au primit anterior sprijin prin GAL Plaiurile Bistriței Populație deservită prin proiect -Proiectul are elemente care dovedesc utilizarea energiei regenerabile". -În cuprinsul punctului 9.Sume aplicabile și rata sprijinului, se înlocuiește
--	--

	termenul "profit" cu termenul "venit". În cadrul fișei măsurii M2/6A Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole: -La punctul 1. Descrierea generală a măsurii: -Se completează cu alin. 1, lit.b investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; corespunzătoare Art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. -Se elimină formularea "inovare și" din cuprinsul sintagmei "Măsura contribuie la inovare și protecția mediului", urmând a avea următorul conținut: "Măsura contribuie la protecția mediului". -La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Cheltuieli eligibile specifice, se elimină formularea „Construcția, extinderea și/sau” din cuprinsul sintagmei "Construcția, extinderea și/sau modernizarea, dotarea clădirilor;" urmând a fi cheltuieli eligibile: " modernizarea, dotarea clădirilor; -La punctul 8. Criterii de selecție: -Se elimină criteriile: " Intreținerea și asigurarea funcționării în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri); - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară". -Se introduc criteriile: " -Crearea sau menținerea de parteneriate cu terți; -Promovare identității culturale din teritoriul GAL Plaiurile Bistritei; -Proiectul include elemente de valorificare ale punctelor tari aferente GAL Plaiurile Bistritei - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin prin GAL Plaiurile Bistritei". -La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se modifică valoarea maximă a sprijinului nerambursabil de la 40.000 la 200.000 Euro pe proiect. -Se elimină paragraful "Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează exclusiv acelor activități sau operațiuni deficitare. Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură
--	--

	prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL. Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor. ” În cadrul fișei măsurii M3/6A Încurajarea activităților turistice: La punctul 1./Descrierea generală a măsurii: -Se completează cu alin. 1, lit.b investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; corespunzătoare Art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. În cuprinsul punctului 9.Sume aplicabile și rata sprijinului, se înlocuiește termenul ”profit” cu termenul ”venit”. - În cadrul fișei măsurii la punctul I.Descrierea generală a măsurii, se completează cu alin. 1, lit.a, corespunzătoare Art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. În cadrul fișei măsurii M5/2A Ferme mici, la punctul 1 Descrierea generală a măsurii, se completează cu alin. 1, lit.a, pct.(iii), corespunzătoare Art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. În cadrul fișei măsurii M6/2B Primă fermă, la punctul I.Descrierea generală a măsurii, se completează cu alin. 1, lit.a, pct.(i), corespunzătoare Art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. - În cadrul fișei măsurii M7/6B Investiții în infrastructură socială: La punctul 1.Descrierea generală a măsurii: Se completează cu alin. 1, lit. d.g. corespunzătoare Art.20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. -Se elimină termenul ”inovare” din cuprinsul sintagmei ”Măsura contribuie la inovare, protecția mediului ”, urmând a avea următorul conținut: ”Măsura contribuie la protecția mediului ”. La punctul 4.Beneficiari direcți/indirecti(grup țintă), 4.1 .Beneficiari direcți: Se elimină: ”ONG-uri, persoane juridice private, întreprinderi sociale; -întreprinderi sociale; -unități de cult; -persoane juridice private; ” Se introduce:
--	--

	- autoritati publice locale de pe teritoriul GAL". Punctul 7. Condiții de eligibilitate, se modifică și va avea următorul conținut: "Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 1. Furnizori publici de servicii sociale: -structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităților administrației publice locale și autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu; autoritățile administrației publice centrale ori alte instituții aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuții privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; -unitățile sanitare, unitățile de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 2. Furnizorii privați de servicii sociale: -organizațiile neguvernamentale, respectiv asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL; - cultele recunoscute de lege; -filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare; -persoanele fizice autorizate în condițiile legii; -operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) și c), la art. 77 și 78, precum și a celor prevăzute la art. 83. 3. Autoritatea publică locală (APL), în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL; Spațiul pentru care se solicită dotări trebuie închiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioadă de minim 10 ani, Terenul/clădirea pe care se construiește/ reabilitează / modernizează/ dotează trebuie să fie în proprietatea solicitantului /unuia din parteneri sau concesionat pe o perioadă de min 10 ani și trebuie să se afle pe teritoriul
--	--

	GAL; Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvența sau incapacitate de plată; Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial; Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; Toti solicitanții trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. ” La punctul 8.Criterii de selecție: Se elimină criteriile: ” - Intreținerea și asigurarea funcționării în parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri); - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară”. Se introduce criteriul: ” - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin prin GAL Plaiurile Bistriței”. La punctul 9.Sume aplicabile și rata sprijinului: - Se înlocuiește termenul ”profit” cu termenul ”venit”. - Se elimină textul: ”Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. ” - În cadrul fișei măsurii M8/6B Integrarea minorităților prin dezvoltarea identității acestora: - La punctul 1.Descrierea generală a măsurii, se completează cu alin. 1, lit. d,g. corespunzătoare Art.20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. - Punctul 4.Beneficiari direcți/indirecti(grup țintă), 4.1 .Beneficiari direcți, se modifică și va avea următorul conținut: ”UAT din teritoriul GAL și ONG cu punct de lucru în teritoriul G.A.L. ” - La punctul 5. Tip de sprijin, se elimină textul: ”pentru proiectele de construire/ extindere/ modernizare/dezvoltare/ dotare ”.
--	--

	- La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, Cheltuieli eligibile specifice: - Se elimină: „Modernizarea, renovarea, extinderea, dotarea clădirilor; ”. - Se introduce: „Amenajări terenuri spații verzi, clădiri, împrejurimi, căi de circulație, Achiziție costume specifice, instrumente, organizare de evenimente etc. ” - La punctul 7. Condiții de eligibilitate: - Se elimină textele: ”Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL” și ”Proiectul trebuie să demonstreze elemente de inovare”. - Se introduce: ”Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/ punctul de lucru în teritoriul G.A.L” - În cuprinsul punctului 9. Sume aplicabile și rata sprijinului, se înlocuiește termenul ”profit” cu termenul ”venit”. - La punctul 10. Indicatori de monitorizare, se completează indicatorul Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 5914 persoane. În cadrul fișei măsurii M9/3A Constituirea și/sau promovarea oricărei forme asociative: - La punctul 1. Descrierea generală a măsurii: Se completează cu alin. 1, lit.a, alin.2, lit. a,b,c,e,j,k. corespunzătoare Art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aferent obiectivului măsurii. - Se elimină formularea ”inovare și” din cuprinsul sintagmei ”Măsura contribuie la inovare și protecția mediului ”, urmând a avea următorul conținut: ”Măsura contribuie la protecția mediului”. - În cuprinsul punctului 9. Sume aplicabile și rata sprijinului, se înlocuiește termenul ”profit” cu termenul ”venit”.
2/17.06.2020	Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare, astfel: Diminuarea valorii secțiunii Total componentă A + B de la 1.564.642,31 euro la 1.370.821,78 euro prin scăderea sumei de 193.820,53 euro rezultată în urma penalizării. Diminuarea alocării financiare pe măsura M5/2A - Ferme mici, de la 105.000 euro la 30.000 euro. Diminuarea alocării financiare pe măsura M6/2B - Prima fermă, de la

	106.659 euro la 20.041 euro. Modificarea secțiunii Contribuția publică nerambursabilă/prioritate (FEADER+buget național) euro, prioritatea P2 de la 317.659 euro la 156.041,20 euro. Diminuarea alocării financiare în cadrul secțiunii Cheltuieli de funcționare și animare de la 260.033,31 euro la 227.830,58 euro. Valorile procentuale se corelează cu modificările efectuate.
3/30.06.2021	Modificarea Capitolului II “Componența parteneriatului Urmare a actualizării membrilor GAL Plaiurile Bistritei, în conformitate cu Hotărârea judecătorească nr. 108/PJ/05 septembrie 2019 (emisă în baza Hotărârii AGA nr. 73 din 09.04.2019 și în baza Hotărârii AGA nr. 74 din 07.06.2019), parteneriatul GAL va avea 24 de membri, din care 7 UAT-uri, 1 Consiliu Județean și 16 reprezentanți ai sectorului privat și societate civilă. „Din totalul de 24 de parteneri, 8 parteneri reprezintă parteneri publici (33,33 %), 12 parteneri reprezintă parteneri privați (50 %), 4 parteneri reprezintă societatea civilă (16,67 %). Suma partenerilor privați și a societății civile este de 16 parteneri, reprezentând 66,67 % din total parteneriat.” Modificarea Capitolului IV “Obiective, prioritati și domenii de intervenție Se actualizează Capitolul IV din SDL “Obiective, prioritati și domenii de intervenție” astfel: - se elimină măsura M5/6A “Ferme mici” cu indicatorii Număr de exploatații/intreprinderi sprijinite = 3 și Număr de locuri de muncă pastrate sau nou create prin implementarea proiectului = 3; - se elimină măsura M6/2B “Prima fermă” cu indicatorii Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți = 2 și Număr de locuri de muncă nou create = 2. Se transferă indicatorii mai sus menționați la măsura M2/6A “Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL” care va avea ca indicatori număr de locuri de muncă create = 10 și Număr de beneficiari sprijiniți = 5 Modificarea Capitolului V „Prezentarea măsurilor” respectiv: În cadrul fișei măsurii M1/6B „Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL”: •La punctul 1. Descrierea generală a măsurii:- 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL - se elimină complementaritatea cu măsurile M5/2A Ferme mici și M6/2B Prima fermă . •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013)

	se adauga fraza : „În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.” •La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile se elimina lucrarile care necesita autorizatie de constructie respectiv constructia, extinderea si/sau modernizarea, infiintare, amenajare, reabilitare sau extinderea. Se completeaza fraza „Nu sunt eligibile mașini / utilaje și echipamente second-hand” cu „investiții care necesită obținerea de autorizații de construire.” •La punctul 8. Criterii de selecție se adauga: "Beneficiarul va asigura in afara de publicitatea obligatorie aferenta AFIR si postarea unui panou de publicitate pe partea exterioara a cladirii sau a terenului aferent (pe imprejmuire, in loc vizibil de pe calea de acces auto sau pietonala) cu format A3(420 x 297 mm) din material dur si a unui autocolant format cu sigla si denumirea GAL Plaiurile Bistritei, conform datelor disponibile pe site-ul propriu, in vederea cresterii vizibilitatii GAL” •La punctul 9. Sume aplicabile si rata sprijinului se elimina sumele si formularea va avea urmatorul continut: „Valoarea proiectelor este valoarea disponibila in cadrul masurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibila pe masura si pe proiect va fi mentionata in documentele de accesare.” In cadrul fisei masurii M2/6A „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” : •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) se adauga fraza,„În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.” •La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile - 6.1 Pentru proiecte de investitii se completeaza cu :„Nu sunt eligibile lucrari de construire si amenajare, reabilitare etc. care necesita autorizatie de construire”. •La punctul 7. Condiții de eligibilitate se completeaza cu:„- Nu sunt eligibile entitățile care au fost sprijinite anterior prin GAL Plaiurile Bistritei”. •La punctul 8. Criterii de selecție se elimina :„Crearea sau mentinerea de
--	--

	parteneriate cu terti Promovarea identitatii culturale din teritoriul GAL Plaiurile Bistritei Proiectul include elemente de valorificare a punctelor tari aferente GAL Plaiurile Bistritei Solicitanții care nu au primit anterior sprijin prin GAL Plaiurile Bistritei.”și se introduce : „Crearea de locuri de munca : pentru proiecte cu valoare mai mare de 15.000 euro se va crea un loc de munca, pentru proiecte cu valoare mai mare de 45.000 euro se vor crea doua locuri de munca, iar pentru proiecte cu valoare de 75.000 de euro se vor crea trei locuri de munca. Vor fi stimulate intreprinderile nou infiintate până la data lansării apelului de selecție sau care nu au desfășurat activitate până la 31/12/2020. Investitia poate fi vizitata la finalul implementarii (ca exemplu de buna practica) pe toata durata de monitorizare a acesteia. Beneficiarul va asigura in afara de publicitatea obligatorie aferenta AFIR si postarea unui panou de publicitate pe partea exterioara a cladirii sau a terenului aferent (pe imprejmuire, in loc vizibil de pe calea de acces auto sau pietonala) cu format A3(420 x 297 mm) din material dur si a unui autocolant format A6...A10(dupa caz) cu sigla si denumirea GAL Plaiurile Bistritei, conform datelor disponibile pe site-ul propriu, in vederea cresterii vizibilitatii GAL.” La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se elimina sumele si formularea va avea urmatorul continut: „Valoarea sprijinului nerambursabil este valoarea disponibila in cadrul masurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibila pe masura si pe proiect va fi mentionata in documentele de accesare.” La punctul 10. Indicatori de monitorizare se elimina fraza „ - locuri de munca nou create – pentru proiecte cu valoare mai mare de 15001 euro se va crea minim un loc de muncă”. Se suplimenteaza indicatorul numar de locuri nou create = 10 (5 existenti+5 transferati de la masurile eliminate) si se adauga indicatorul numar de beneficiari sprijiniti = 10. In cadrul fisei masurii M3/6A „Incurajarea activitatilor turistice” : •La punctul 1. Descrierea generala a masurii:- 1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL - se elimina complementaritatea cu masurile M5/2A Ferme mici si M6/2B Prima ferma . •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) se introduce fraza : „În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita
--	---

	plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. Pentru proiectele de servicii nu se acorda avans.” •La punctul 8. Criterii de selecție se elimina precizarile referitoare la masurile eliminate M5/2A si M6/2B . •La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se elimina sumele si formularea va avea urmatorul continut: „Valoarea proiectelor este valoarea disponibila in cadrul masurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibila pe masura si pe proiect va fi mentionata in documentele de accesare.” Se elimina fisele masurilor M5/2A „Firme mici” si M6/2B „Prima ferma” si precizarile referitoare la acestea, din SDL. In cadrul fisei masurii M7/6B „Investii in infrastructura sociala”: •La punctul 1. Descrierea generala a masurii: - 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr.1305/2013 Art. 20, alin. 1, lit.d,g: se elimina litera „g” si se adauga litera „b” in articol. •La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecti(grup țintă) - 4.1. Beneficiari direcți se elimina toti beneficiarii actuali si se adauga: „Furnizori de servicii sociale, care pot fi: 1. Furnizori publici de servicii sociale , 2. Furnizori privati de servicii sociale , 3. Autoritatea publică locală (APL), în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale.” •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) se introduce fraza : „În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.” •La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile - 6.1. Pentru proiecte de investiții se completeaza fraza dupa cum urmeaza: „Construcția/reabilitarea/modernizarea și dotarea” cu „spatiilor destinate organizării si functionării serviciilor sociale”, celelalte acțiuni fiind
--	--

	eliminate si inlocuite cu urmatoarele: „Construirea, reconstrucția și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă / canalizare,infrastructura de gestionare a apei; Construirea sau reconstrucția centrelor de sanatate și unități educaționale; Investiții în stabilirea, extinderea și modernizarea serviciilor de bază facilități de furnizare (de exemplu, piețe locale, centre comunitare pentru activități sociale,etc.); Nu sunt eligibile: Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;” •La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se elimina sumele si formularea va avea urmatorul continut: „Valoarea proiectelor este valoarea disponibila in cadrul masurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibila pe masura si pe proiect va fi mentionata in documentele de accesare.” In cadrul fisei masurii M8/6B „Integrarea minoritatilor prin dezvoltarea identitatii acestora” : •La punctul 1. Descrierea generala a masurii - 1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr.1305/2013 Art. 20, alin.1, lit d,g se completeaza articolul si cu litera „f”. •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) se adauga fraza: „În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. Pentru proiectele de servicii nu se acorda avans.” •La punctul 6.Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: - 6.1 Pentru proiecte de investitii, la Cheltuieli eligibile specifice: se elimina „organizarea de evenimente” din fraza „Achizitie costume specifice, instrumente, organizare de evenimente, etc.” - 6.2 Pentru proiecte de servicii la Cheltuieli eligibile specifice, se adauga : ”Studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
--	---

	cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, elemente culturale ale minoritatilor din GAL, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;” •La punctul 8. Criterii de selecție se adaugă : „Investiții și servicii care acoperă o zonă alcătuită din mai multe comune; Proiectele care se adresează unui număr cât mai mare de beneficiari indirecti.” •La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se elimină sumele și formularea va avea următorul conținut: „Valoarea proiectelor este valoarea disponibilă în cadrul măsurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibilă pe măsura și pe proiect va fi menționată în documentele de accesare.” În cadrul fișei măsurii M9/3A „Constituirea și/sau promovarea oricărei forme asociative” : •La punctul 1. Descrierea generală a măsurii - 1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL - se elimină complementaritatea cu măsurile M5/2A Ferme mici și M6/2B Prima fermă. •La punctul 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) - 4.1 Beneficiari direcți se elimină actualii beneficiari și se introduce : „Solicitantul este un parteneriat constituit din cel puțin două entități, conform art. 35 alin. (1) din Reg. (UE) 1305/2013. Parteneriatul poate fi format din următoarele entități juridice: - ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu expertiză în dezvoltare comunitară dovedită, implicate în dezvoltarea de asociații comunitare/grupuri de producători; - Cooperativă agricolă (înființată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investițiile realizate să deservească propriilor membri; - Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL; - Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul GAL; - Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu
--	---

	modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL; - Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL; - Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul GAL.” •La punctul 5. Tip de sprijin (conform art.67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) se adauga fraza: „În conformitate cu prevederile art. 45 din R. (CE) nr. 1305/2013 pct.4: (4) Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita plata unui avans de până la 50% din ajutorul public acordat. Beneficiarul poate solicita plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. Pentru proiectele de servicii nu se acorda avans.” •La punctul 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile se adauga: „ - materiale didactice si consumabile; - cheltuieli directe acordate pentru sprijinul demarării activității economice (cheltuieli pentru asigurarea vizibilității: pliante, afișe, cărți de vizită, website, cheltuieli cu taxe de participare la evenimente de promovare, etc.);” •La punctul 7. Condiții de eligibilitate se adauga „sau punct de lucru” in fraza „Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL”. Se elimina fraza: „Proiectul trebuie sa demonstreze elemente de inovare” si se adauga „Actiunile din cadrul proiectului se vor desfasura exclusiv in teritoriul GAL”. •La punctul 9. Sume aplicabile și rata sprijinului se elimina sumele si formularea va avea urmatorul continut: „ Valoarea proiectelor este valoarea disponibila in cadrul masurii cu respectarea regulii de minimis. Suma disponibila pe masura si pe proiect va fi mentionata in documentele de accesare. Pentru investițiile care sunt eligibile în cadrul altor articole din Reg. (UE) nr. 1305/2013 sprijinul va respecta intensitatea prevazută pentru acestea în Anexa 2 a Reg.(UE) nr. 1305/2013.” Actualizarea Capitolului VI din SDL „Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)”. Avand in vedere eliminarea masurilor M5/2A „Firme mici” si M6/2B „Prima ferma” din cadrul SDL, se actualizeaza informatiile de la acest capitol prin eliminarea precizarilor referitoare la acestea.
--	---

	Modificarea Capitolului XI din SDL „Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL”. Se introduce textul „Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție GAL emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei.” Se completeaza fraza „În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție (final)” cu sintagma „daca este cazul” si se inlocuieste temenul „si” cu „/” in sintagma „Raportul de Selecție (intermediar) și Raportul de Selecție (final)”. Modificarea Anexei 3 „Componenta parteneriatului”. In conformitate cu Hotararea Judecatoreasca nr. 108/PJ din 05 septembrie 2019 in care s-a stabilit includerea noilor membri in GAL, respectiv Consiliul Judetean Bacau, SC ARHIPROIECT SRL, Asociatia PERFECT, se actualizeaza Anexa 3 Componenta parteneriatului cu noii membri. Modificarea Anexei 4 „Planul de finantare” astfel: •Se realoca suma de 170.000 euro de la masura M2/6A catre masura M1/6B , astfel ca masura M1/6B va avea o alocare de 533.950 euro. •Masura M2/6A va avea o alocare de 313.000 euro. •Masurile M5/2A si M6/2B se elimina iar suma totala disponibila pe aceste masuri de 50.041,20 euro se transfera la masura M7/6B care va avea o alocare de 75.041,20 euro.
4/03.10.2022	1Modificarea Anexei IV - Planul de finantare astfel: Diminuarea alocării financiare aferente Măsurii M7/6B - Investiții în infrastructura socială, la 12.000,00 euro, prin alocarea sumei de 63.041,19 euro către Măsura M1/6B Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL; Măsura M1/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL, va avea o alocare totală de 596.991,19 euro. Modificarea secțiunii Contribuția publică nerambursabilă/ măsură(FEADR + Buget național euro) în raport cu realocările din Anexa IV. Actualizare ANEXA 4T și completare ANEXA 4E - Planul de finanțare TRANZIȚIE - FEADR al SDL, în baza Notificării nr. 201314/ 17.06.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind

	distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 281.771 ,84 euro, astfel: -218.142,29 euro din FEADR; -63.629,55 euro din EURI. Suma de 218.142,29 euro din FEADR se repartizează astfel: -171.311,81 euro se alocă către Măsura MI/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL; -46.830,48 euro se alocă către SM 19.4 - Cheltuieli de funcționare și animare. Suma de 63.629,55 euro din EURI se repartizează către Măsura M2/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Actualizarea Anexei 4T - Plan de finanțare TRANZIȚIE - FEADR Creșterea alocării financiare pe Măsura MI/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GĂL, de la 596.991,20 euro la 768.303,01 euro, prin alocarea sumei de 171.311 euro provenită din fondurile FEADR - tranziție. Creșterea alocării financiare aferente SM 19.4 - Cheltuieli de funcționare și animare, de la 227.830,58 euro la 274.661,06 euro, prin alocarea sumei de 46.830,48 euro provenite din fondurile FEADR aferente perioadei de tranziție. Actualizarea Anexei 4E - Plan de finanțare - EURI astfel: Alocarea sumei de 63.629,55 euro către Măsura M2/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole; În urma alocării fondurilor EURI, valoarea totală a Măsurii M2/6A este de 376.629,55 euro, din care: -FEADR - 313.000,00 euro -EURI -63.629,55 euro Actualizarea Cap. V. Prezentarea măsurilor - se operează următoarele modificări: Fișa Măsurii MI/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL, se modifică astfel: -la secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - se adaugă sintagma:
--	--

	”În situația în care alocarea financiară pe măsură se va mări, valoarea maxima pe proiect nu va depăși 100.000,00 euro. ” -la secțiunea 10. Indicatori de monitorizare - se adaugă: -Cheltuieli publice totale: 768.303,00 Euro din care 171.31 1,81 Euro FEADR Tranziție. Fișa Măsurii M2/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, se modifică astfel: -la secțiunea 3. Trimiteri la alte acte legislative - se adaugă sintagma: ”Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID - 19. ” -la secțiunea 7. Condiții de eligibilitate - se adaugă condiția: Pentru fondurile provenite din EURI: Solicitantul trebuie să fie INTREPRINDERE NOU ÎNFIINTATĂ. -la titlul secțiunii 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - se adaugă sintagma: ”din FEADR”; - se adaugă secțiunea 9.1 Sume aplicabile și rata sprijinului din EURI: ”Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi, alți agenți economici nou înființați, intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil (EURI) acordat pe proiect este de 63.629,55 euro. ” -la secțiunea 10. Indicatori de monitorizare - se adaugă sintagma ”din FEADR” -indicatorul ”Număr de beneficiari sprijiniți”, crește de la 5 la 6 (se adaugă indicatorul ”număr de beneficiari sprijiniți” de la măsura M3/6A). Se adaugă secțiunea Indicatori de monitorizare EURI:-Cheltuieli publice totale : 63.629,55 euro (EURI). Fișa Măsurii M3/6A - Incurajarea activităților turistice, se modifică astfel: -la secțiunea 10. Indicatori de monitorizare indicatorul ”Număr pensiuni, infrastructură turistică, centre multifuncționale înființate/sprijinite”, scade de la 2 la 1 (transferat către măsura M2/6A). Actualizarea Capitolului IV. Obiective, priorități si domenii de intervenție - în sensul corelării cu modificările din Fișele măsurilor prezentate mai sus. În urma distribuirii fondurilor de tranziție, valoarea totală a SDL este de 1.652.593,61 euro, din care alocarea aferentă SM 19.4 este de 274.661 euro, iar alocarea aferentă SM 19.2 este de 1.377.932,55 euro
--	--

	(1.314.303,euro FEADR + 63.629,55 euro EURI).
5/15.10.2024	Modificarea Capitolului V - Prezentarea măsurilor din SDL, după cum urmează: Eliminarea fișei măsurii M8/6A - Integrarea minorităților prin dezvoltarea identității acestora; Modificarea fișei măsurii M1/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL, după cum urmează: la punctul 10. Indicatori de monitorizare se modifică "Cheltuieli publice totale", astfel: Cheltuieli publice totale: 760.053 euro. 2Modificarea Anexei 4 - Planul de finanțare - FEADR, astfel: - Creșterea alocării financiare aferentă Măsurii M3/6A - Încurajarea activităților turistice, de la 105.000 euro la 127.155,72 euro prin alocarea sumei de 22.155,72 euro, provenită din: 10.000 euro provenită din eliminarea Măsurii M8/6B - Integrarea minorităților prin dezvoltarea identității acestora; Diminuarea alocării financiare aferentă Măsurii M1/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriul GAL, de la 768.303 euro la 760.053 euro prin alocarea sumei de 8.250 euro către Măsura M3/6A - Încurajarea activităților turistice; Diminuarea alocării financiare aferentă Măsurii M2/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole -FEADR, de la 313.000 euro la 310.294,28 euro prin alocarea sumei de 2.705,72 euro către Măsura M3/6A - Încurajarea activităților turistice; Diminuarea alocării financiare aferentă Măsurii M4/2A - Agricultură și industrie alimentară, de la 100.000 euro la 98.800 euro prin alocarea sumei de 1.200 euro către Măsura M3/6A Încurajarea activităților turistice. Modificarea Capitolului IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție, în concordanță cu modificările Anexei 4 - Planul de finanțare FEADR și a modificărilor Capitolului V - Prezentarea măsurilor.

4. Cadrul de evaluare și metodologia

Evaluarea a fost realizată printr-o combinație de metode calitative și cantitative, într-un demers sistematic de colectare, analiză și interpretare a datelor. S-au utilizat următoarele surse principale:

- **Documente strategice:** versiunea inițială a SDL, reviziile successive, modificările (2019, 2020, 2021, 2022 și 2024), Ghidul Evaluării SDL (2018).
- **Date administrative:** situația proiectelor contractate și implementate (2014–2024), informații din sistemul AFIR, raportările GAL.
- **Analiza financiară:** alocări, execuție bugetară, grad de contractare și utilizare a fondurilor.
- **Focus grup** 2 sesiuni cu actori locali (martie și mai 2025), implicând UAT-uri, antreprenori, reprezentanți ai ONG-urilor și fermieri.
- **Observații directe:** cu beneficiari ai măsurilor M/6B, M2/6A, M3/6A și membri ai parteneriatului GAL.
- **Chestionar** aplicat în teritoriul GAL.

Obiectivul general al evaluării a fost de a verifica și analiza logica de intervenție a SDL și de a identifica bunele practici, inclusiv cele inovatoare, care pot constitui repere utile atât pentru Asociația GAL Plaiurile Bistriței, în vederea îmbunătățirii viitoarelor strategii și intervenții.

În acestei secțiuni am stabilit câte o temă de evaluare pentru fiecare obiectiv prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală.

Fiecare temă de evaluare cuprinde următoarele elemente:

- Criterii de evaluare;
- Întrebări de evaluare;
- Indicatori;
- Metodologia de colectare date.

Metodele și tehnicile folosite pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Plaiurile Bistriței au constat în:

1. Studiul / analiza documentelor; analiza datelor administrative s-au efectuat prin următoarele instrumente: documente administrative, ca de exemplu:

- Strategia de dezvoltare a Asociației GAL Plaiurile Bistriței cu accent asupra măsurilor de dezvoltare locală propuse pentru dezvoltarea spațiului GAL;
- Calendarul apelurilor de selecție;
- Rapoartele de selecție intermediare și finale;

- Situațiile centralizate cumulate privind implementarea submăsurii 19.2 la nivel SDL (lunare)
- Anexa 1 – Monitorizare trimestrială proiecte finanțate prin SDL;
- Anexa 2 – Monitorizare GAL (transmisă către AM / CDRJ);
- Rapoartele de activitate verificate de OJFIR;

Studiul documentelor s-a efectuat printr-un proces de colectare și analiză a datelor din documentele menționate anterior, documente rezultate ca urmare a implementării proiectelor. Analiza datelor administrative este cel mai important proces prin care se pot trage concluziile necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare.

2.Observația În cadrul acestei metode s-au colectat informații detaliate. Metoda observației s-a efectuat astfel:

- modalitatea de observare la sediul GAL Plaiurile Bistriței, prin studierea proiectelor care au întâmpinat greutăți în implementare.
- am analizat ciclul de evoluție a unui proiect selectat la nivelul GAL.

3. Sondajul de opinie Această modalitate s-a realizat prin **chestionarea** persoanelor din teritoriul GAL Plaiurile Bistriței, care au cunoștințe despre activitatea noastră și chiar beneficiari ai măsurilor derulate prin proiectul pe submasura 19.2.


4.Focus grup În cadrul procesului de evaluare, au fost organizate două sesiuni de consultare cu beneficiari, parteneri din GAL și membri ai administrației locale.

Acestea au avut loc în lunile martie și mai 2025 în comunele Sărata și Gârleni și au implicat peste 25 de participanți, reprezentând toate categoriile de actori relevanți.

În urma interpretării datelor colectate, a interpretării focus-grupurilor și interviurilor, a reieșit următoarele:

- implicarea echilibrată a actorilor publici, privați și ai societății civile în procesul decizional, atât în faza de design a strategiei, cât și în faza de implementare;
- transparența și procedurile interne, regulamente clare privind selecția proiectelor și soluționarea contestațiilor, au avut rolul de a genera încredere și disponibilitatea de a susține activitatea GAL și de a aplica pentru finanțare.
- sprijin din partea AM PNDR și OJFIR – oferirea de informații și clarificări atât în faza de elaborare a documentelor de accesare cât și în faza de evaluare a proiectelor

În ansamblu, implementarea SDL a contribuit la atingerea obiectivelor strategice ale GAL Plaiurile Bistriței, consolidând capitalul social, eficiența administrativă și capacitatea locală de cooperare, dar identificarea unor domenii cu resurse insuficiente indică necesitatea unor intervenții adaptative în viitor.



Obstacole frecvent menționate

- Birocrație excesivă și modificări legislative frecvente
- Lipsa sprijinului post-implementare (promovare, scalare)

Recomandări din partea focus grupurilor

- Alocări mai mari pentru măsuri economice (ex. activități non-agricole și turism)
- Simplificarea grilelor de evaluare și a documentației solicitat

Evaluarea a fost realizată în conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a SDL (versiunea 17) și cu referință la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Activitatea s-a desfășurat în baza unui cadru metodologic mixt, incluzând atât abordări calitative, cât și cantitative, având în vedere:

- Analiza logicii intervenției SDL;
- Evaluarea indicatorilor de realizare și de rezultat.
- Analiza proiectelor contractate și a celor finalizate.
- Consultarea documentelor relevante (SDL, rapoarte de implementare, fișe de măsură).

Evaluarea a fost orientată spre învățare și îmbunătățire continuă, nu doar spre verificare, contribuind la o înțelegere aprofundată a contextului local și a rolului SDL în dezvoltarea teritoriului. Au fost aplicate chestionare către grupuri-țintă relevante, organizate sesiuni de tip focus-grup pentru a facilita discuții aprofundate, realizate interviuri cu reprezentanți-cheie și analiza detaliată a documentelor oficiale și a rapoartelor intermediare/finale disponibile.

Evaluarea a urmărit să răspundă următoarelor întrebări orientative:

- ☐ În ce măsură obiectivele SDL au fost atinse?
- ☐ Care sunt principalele efecte economice, sociale și de mediu generate?
- ☐ Cât de eficiente au fost intervențiile în raport cu resursele alocate?
- ☐ Care sunt principalele obstacole întâlnite în implementare?
- ☐ Ce lecții pot fi utilizate pentru următoarea perioadă de programare?

Urmare a implementării SDL pe lângă obiectivele specifice din SDL au fost atinse și următoarele obiective ::

- Creșterea coerenței dezvoltării socio-economice a GAL “Plaiurile Bistriței”, a competitivității și echilibrarea teritorială a elementelor de progres în vederea unei dezvoltări armonioase și unitare.
- Asigurarea accesului la servicii publice și rețele edilitare de calitate, dezvoltarea infrastructurii de transport și o mai bună conectivitate sunt priorități pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei
- Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;
- Modernizarea infrastructurii de bază și a serviciilor adecvate în zonele rurale;
- Creșterea și diversificarea numărului de locuri de muncă în zonele rurale;
- Crearea, menținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial, și comunitar.

Indicatori utilizați:

Evaluarea SDL s-a bazat pe următorii indicatori:

- ☐ Număr de proiecte contractate/finalizate;
- ☐ Număr de locuri de muncă create;
- ☐ Gradul de absorbție a fondurilor;
- ☐ Numărul beneficiarilor finali ai infrastructurilor sociale;

- ☐ Numărul de unități economice înființate sau menținute;

Evaluarea a fost ghidată de următoarele principii:

- ☐ **Transparență:** informarea și implicarea părților interesate;
- ☐ **Independență:** analiza realizată de persoane care nu au fost implicate în selecția sau implementarea proiectelor;
- ☐ **Triangulare:** utilizarea mai multor surse și metode pentru validarea constatărilor;
- ☐ **Participare:** implicarea actorilor locali prin consultări directe;
- ☐ **Orientare spre utilizare:** recomandările sunt formulate pentru a fi utile în procesul de luare a deciziilor viitoare.

Se propun următoarele teme de evaluare, câte una pentru fiecare dintre obiectivele de dezvoltare rurală din Logica de intervenție SDL 2014-2020 a GAL Plaiurile Bistriței, plus o temă distinctă pentru valoarea adăugată LEADER. Fiecare temă urmează modelul din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, și cuprinde:

Tema de evaluare

- ☐ **Criteriu de evaluare**
- ☐ **Întrebare de evaluare**
- ☐ **Indicatori**
- ☐ **Întrebări pentru chestionar**

TEMA DE EVALUARE NR.1: Favorizarea competitivității agriculturii - corespunde obiectivului de dezvoltare i) favorizarea competitivității agriculturii, din SDL

TEMA DE EVALUARE NR.2: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă- corespunde obiectivului de dezvoltare iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din SDL

TEMA DE EVALUARE NR. 3: Dezvoltarea locală în zonele rurale-Domeniul de intervenție 6B- corespunde obiectivului de dezvoltare iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, din SDL

TEMA DE EVALUARE NR. 4: Valoarea adăugată generată de implementarea LEADER - corespunde ambelor obiective din SDL

TEMA DE EVALUARE NR.1: Favorizarea competitivității agriculturii			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Plaiurile Bistriței, prin creșterea competitivității, a diversificării activităților agricole și a creșterii calității produselor obținute.	În ce măsură a contribuit implementarea SDL la favorizarea competitivității agriculturii?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIU DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului Numărul de forme asociative infiintate conform legislației naționale în vigoare Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la grupuri / organizații de producători	CHESTIONAR În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL? Cum sunt rezultatele obținute prin proiectul implementat?
TEMA DE EVALUARE NR.2: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Dezvoltarea economică a zonei GAL Plaiurile Bistriței prin creșterea competitivității firmelor	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIU DOCUMENTELOR	CHESTIONAR În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la

locale și a potențialului turistic	dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	OBSERVAȚIA Locuri de muncă create Numar de beneficiari sprijiniti Cheltuieli publice totale Număr pensiuni, infrastructură turistică , centre multifuncționale înființate/sprijinite	diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și crearea de locuri de muncă? În ce măsură proiectul dumneavoastră răspunde nevoilor identificate anterior în comunitate? Cum sunt rezultatele obținute prin proiectul implementat?
------------------------------------	--	--	--

TEMA DE EVALUARE NR. 3: Dezvoltarea locală în zonele rurale-Domeniul de intervenție 6B

Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și creșterea accesului populației la servicii îmbunătățite	În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea locală în teritoriul GAL Plaiurile Bistriței?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIU DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	CHESTIONAR În ce măsură considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? În ce măsură considerați că SDL a determinat crearea de locuri de muncă?

TEMA DE EVALUARE NR. 4: Valoarea adăugată generată de implementarea LEADER

Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Beneficiile obținute în teritoriu prin implementarea LEADER	Ce beneficii au fost obținute în teritoriu prin implementarea LEADER?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIU DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA	Ați remarcat îmbunătățirea calității vieții a persoanelor din teritoriul GAL Plaiurile Bistriței ca urmare a rezultatelor

		Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	implementării SDL? Ce schimbări vizibile (economice, sociale, culturale) s-au produs în comunitatea dvs. datorită proiectelor GAL?
--	--	---	---

5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

Analiza eficacității SDL a fost realizată atât la nivelul măsurilor cât și la nivelul domeniilor de intervenție.

1. Relevanță: Strategia a fost construită pe baza unei analize de nevoi participative și a răspuns realităților din teritoriu. Măsurile propuse au vizat domenii relevante precum dezvoltarea economică, sprijin pentru tineri și infrastructură locală. Reviziile din 2019–2024 au consolidat această adaptare continuă.

2. Eficiență: GAL-ul a dovedit o capacitate bună de gestiune, cu un grad ridicat de contractare (aproape 100%). Realocările bugetare și închiderea măsurilor neperformante au permis maximizarea rezultatelor. Costurile administrative au fost ținute în limitele regulamentare.

3. Eficacitate: Măsurile M1/6B, M2/6A și M4/2A au atins indicatorii propuși. Au fost finanțate proiecte economice, sociale și publice, contribuind direct la obiectivele SDL.

4. Impact: Schimbări vizibile au fost înregistrate în infrastructură, digitalizare UAT-uri, dezvoltare de afaceri rurale și creșterea capacității de atragere a fondurilor.

5. Sustenabilitate: Investițiile productive (ex. M2/6A) și cele publice (ex. M1/6B, M7/6B) au o durată de viață lungă. GAL-ul a sprijinit beneficiarii cu informații privind menținerea investițiilor și bune practici.

6. Valoare adăugată LEADER: Implicarea comunității în selectarea proiectelor, flexibilitatea strategiilor și consolidarea parteneriatului local sunt dovezi ale valorii adăugate LEADER. Operațiunile realizate pentru atingerea obiectivelor au avut la bază resursele

naturale ale comunelor GAL Plaiurile Bistriței, resursele umane, financiare (bani și capacitatea de a mobiliza finanțări), precum și cadrul legislativ și politicile locale.

Procesul de adaptare la condiții noi, de transmitere a standardelor și regulilor sociale de la o generație la alta, rămâne un factor determinant pentru coeziunea comunităților din teritoriu. În satele noastre, „obișnuința este o a doua natură”, ceea ce demonstrează importanța educației, a autocontrolului și a continuității valorilor tradiționale. Toate aceste elemente fundamentează valoarea adăugată a abordării LEADER, care nu doar finanțează proiecte, ci creează premisele pentru dezvoltarea durabilă, echilibrată și participativă a teritoriului.

Un rol important l-au avut acțiunile de sprijin și informare: GAL a desfășurat acțiuni consistente de informare și comunicare – atât prin întâlniri locale, cât și prin materiale tipărite și apariții în presa locală, atât cu ocazia lansării apelurilor de selecție cât și cu ocazia informărilor populației cu privire la stadiul implementării SDL dar și cu privire la activitățile curente ale GAL. Beneficiarii au confirmat prin chestionare că depunerea unor proiecte a fost rezultatul direct al acestor acțiuni, al creșterii vizibilității GAL dar și al creșterii încrederii în GAL.

Abordarea LEADER a sprijinit valorificarea specificului local, punând în evidență patrimoniul cultural și tradițiile. Proiectele finanțate au contribuit la dezvoltarea turismului rural și la consolidarea identității comunitare. Astfel, LEADER nu doar că a sprijinit implementarea SDL, ci a creat premisele unei dezvoltări integrate și sustenabile a teritoriului.

Gradul de absorbție a fondurilor este de aproximativ 100%, conform situației centralizate (2014–2024). Proiectele au fost contractate astfel:

Măsură	Proiecte contractate	Valoare contractată (EUR)
M1/6B	15	782.521,27
M2/6A	5	313.818,73
M2/6A EURI	1	63.629,55
M4/2A	2	98.000,00
M3/6A	1	127.155,72
M7/6B	1	12.000,00
M9/3A	0	0,00
Total	25	1.399.125,27

Toate fondurile disponibile au fost utilizate, cu realocări eficiente între măsuri. GAL-ul a dat dovadă de flexibilitate operațională și de capacitate de adaptare la condiții în schimbare.

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsuri SDL	Buget alocat inițial (euro)	Buget alocat la momentul evaluării (euro) FEADR+EURI	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat (euro) FEADR+EURI	Eficacitate financiară
M1/6B - Accelerarea evoluției mediului rural din teritoriu GAL	363.950	760.053	732.735,88+ (depus DCP ultima tranșă UAT Mărgineni 27.300)	RIDICATĂ
M2/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole FEADR + EURI	483.000	310.294,28 + 63.629,55 =373.923,83	232.294,28 + 63.629,55 + (depus tranșă unică SC ECOKIT PROD SRL 78.000)	RIDICATĂ
M3/6A - Încurajarea activităților turistice	105.000	127.155,72	0	RIDICATĂ
M4/2A - Agricultură și industrie alimentară	100.000	98.800	98.800	RIDICATĂ
M5/2A - Ferme mici	105.000	-	-	NU ESTE CAZUL
M6/2B - Prima fermă	106.659	-	-	NU ESTE CAZUL
M7/6B - Investiții în infrastructura socială	25.000	12.000	11.904,01(sumă dezangajată 95,99)	RIDICATĂ
M8/6B - Integrarea minorităților prin dezvoltarea identității acestora	10.000	-	-	NU ESTE CAZUL
M9/3A - Constituirea și/sau promovarea oricărei forme asociative	6.000	6.000	0	REDUSĂ

TOTAL	1.304.609	1.377.932,10	1.139.363,72 + plăți ultima tranșă 105.300	
-------	-----------	--------------	--	--

Eficacitatea SDL ținând cont de ultimele cereri de plată depuse și a ultimelor proiecte de închis este de: **88%**, datorită faptului că proiectele finanțate au fost de: **1.371.932,10**, însă **beneficiarul măsurii de turism M3/6A a renunțat la proiect din cauza descalificării ofertantului care s-a prezentat la licitație**.

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate
2A. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite = 2 realizați 2 Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului – 4 realizați 4
2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și a reînnoirii generațiilor	NU ESTE CAZUL
3A. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	Numărul de forme asociative înființate conform legislației naționale în vigoare=1 realizați 0 Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la grupuri / organizații de producători=7 realizați 0
6A. Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	FEADR: Locuri de muncă create = 12 realizați 13 Numar de beneficiari sprijiniti = 6 realizați 5 Număr pensiuni, infrastructură turistică , centre multifuncționale înființate/sprijinite=1 realizați

	0
	EURI: Cheltuieli publice totale :63.629,55 Euro realizați 63.629,55 Euro
6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (9.618+21+5.914)=15.553 persoane realizați 15.553 persoane Cheltuieli publice totale : 760,053.00 Euro din care 171,311.81 Euro FEADR Tranzitie realizați 760,053.00 Euro din care 171,311.81 Euro FEADR Tranzitie

Situația centralizată a tuturor indicatorilor asumați în cadrul SDL, se prezintă astfel:

1. Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite **2** realizați **2**
2. Nur. de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului **4** realizați **4**
3. Numărul de forme asociative înființate conform legislației naționale în vigoare **1** realizați **0**
4. Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la grupuri / organizații de producători **7** realizați **0**
5. Locuri de muncă create **12** realizați **13**
6. Numar de beneficiari sprijiniti **6** realizați **5**
7. Număr pensiuni, infrastructură turistică , centre multifuncționale înființate/sprijinite **1** realizați **0**
8. EURI: Cheltuieli publice totale : **63.629,55** Euro realizați **63.629,55** Euro
9. Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
(9.618+21+5.914)=**15.553 persoane** realizați **15.553 persoane**
10. Cheltuieli publice totale : **760,053.00 Euro din care 171,311.81 Euro FEADR Tranzitie** realizați **760,053.00 Euro din care 171,311.81 Euro FEADR Tranzitie**

6. Răspunsuri la întrebările de evaluare

TEMA DE EVALUARE NR.1: Favorizarea competitivității agriculturii			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Plaiurile Bistriței, prin creșterea competitivității, a diversificării activităților agricole și a creșterii calității produselor obținute.	În ce măsură a contribuit implementarea SDL la favorizarea competitivității agriculturii?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite R: au fost sprijinite 2 întreprinderi prin cele două proiecte depuse pe M4/2A Număr de locuri de muncă păstrate sau nou create prin implementarea proiectului R: au fost create 2 locuri de muncă și 4 păstrate prin cele două proiecte depuse pe M4/2A Numărul de forme asociative înfiintate conform legislației naționale în vigoare R: nu au fost realizate Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea	CHESTIONAR În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL? De acord: 40% Parțial de acord: 6% Total de acord: 54% Cum sunt rezultatele obținute prin proiectul implementat? Foarte bune: 61% Bune: 39% Mai puțin bune: 0%

		la grupuri / organizații de producători	
		R: nu au fost realizate	
TEMA DE EVALUARE NR.2: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Dezvoltarea economică a zonei GAL Plaiurile Bistriței prin creșterea competitivității firmelor locale și a potențialului turistic	În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIU DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Locuri de muncă create R: au fost create 16 locuri de muncă prin cele 6 proiecte depuse pe M2/6A și M2/6A EURI Numar de beneficiari sprijinți R: au fost sprijiniți 6 beneficiari prin cele 6 proiecte depuse pe M2/6A și M2/6A EURI Cheltuieli publice totale R: au fost realizate cheltuieli publice totale în valoare de 823.682,55 (FEADR+EURI) Număr pensiuni, infrastructură turistică, centre multifuncționale înființate/sprijinite	CHESTIONAR În ce măsură considerați ca a contribuit SDL la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și crearea de locuri de muncă? Mare: 90.% Medie: 10% Mică: 0% În ce măsură proiectul dumneavoastră răspunde nevoilor identificate anterior în comunitate? Mare: 68% Medie: 30% Mică: 2% Cum sunt rezultatele obținute prin proiectul implementat? Foarte bune: 61% Bune: 39% Mai puțin bune: 0%

		R: a fost contractat un proiect in cadrul M3/6A iar beneficiarul a renunțat la finanțare în faza de licitație de execuție	
TEMA DE EVALUARE NR. 3: Dezvoltarea locală în zonele rurale-Domeniul de intervenție 6B			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și creșterea accesului populației la servicii îmbunătățite	În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea locală în teritoriul GAL Plaiurile Bistriței?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite R: peste 15.553 de locuitori din teritoriul GAL au beneficiat de servicii/infrastructuri îmbunătățite prin proiectele depuse pe M1/6B și M7/6B	CHESTIONAR În ce măsură considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? Mare:68% Medie: 30% Mică: 2% În ce măsură considerați că SDL a determinat crearea de locuri de muncă? Mare:63% Medie: 28% Mică: 9%
TEMA DE EVALUARE NR. 4: Valoarea adăugată generată de implementarea LEADER			
Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Beneficiile obținute în teritoriu prin implementarea LEADER	Ce beneficii au fost obținute în teritoriu prin implementarea LEADER?	ANALIZA DATELOR ADMINISTRATIVE STUDIUL DOCUMENTELOR OBSERVAȚIA Populație netă care beneficiază de	Ați remarcat îmbunătățirea calității vieții a persoanelor din teritoriul GAL Plaiurile Bistriței ca urmare a rezultatelor implementării SDL?

		servicii/infrastructuri îmbunătățite R: peste 15.553 de locuitori din teritoriul GAL au beneficiat de servicii/infrastructuri îmbunătățite prin proiectele depuse pe M1/6B și M7/6B	De acord: 50% Parțial de acord: 8% Total de acord: 42% Ce schimbări vizibile (economice, sociale, culturale) s-au produs în comunitatea dvs. datorită proiectelor GAL? Ex: mici afaceri locale, modernizarea fermelor, crearea de locuri de muncă, promovarea identității locale, modernizare infrastructură locală,
--	--	--	--

Concluzii generale după analiza cantitativă a chestionarelor

Aspecte privind satisfacția beneficiarilor

- ☐ Majoritatea respondenților au apreciat sprijinul primit din partea echipei GAL în toate etapele proiectelor (informare, depunere, implementare, monitorizare).
- ☐ Gradul de satisfacție este ridicat în special în ceea ce privește transparența procesului de selecție și accesibilitatea informațiilor.
- ☐ Beneficiarii au menționat ca puncte forte claritatea criteriilor de selecție și disponibilitatea echipei GAL pentru asistență tehnică.
- ☐ Totuși, unele dificultăți au fost generate de întârzieri administrative (plăți, avizări), percepute ca factori externi GAL.

7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Factori de succes:

- dialog constant între GAL și comunitate;
- echipă de implementare implicată;
- revizii SDL bine fundamentate;

- adaptare la nevoile reale ale teritoriului.
- implicarea parteneriatului local și a autorităților publice.
- nivelul ridicat de interes al beneficiarilor pentru finanțările disponibile.
- gradul ridicat de informare prin acțiuni de animare și promovare.

Profesionalismul echipei de implementare, colaborarea cu instituții naționale și regionale (AFIR, OJFIR, FNGAL, RNDR, CDRJ) au fost fundamentale. Rezultatele obținute, precum depunerea și aprobarea proiectelor pe toate măsurile, au reflectat eficiența planificării și implicarea autorităților locale.

Factori de eșec/Obstacole:

- birocrația excesivă în relația cu AFIR;
- fluctuațiile legislative (ex: TVA deductibil);
- dificultăți în promovarea cooperării între fermieri.
- perioada pandemiei
- capacitate administrativă redusă a unor beneficiari.
- dificultăți în asigurarea cofinanțării pentru proiecte private.
- modificările legislative și procedural

Lecții învățate

1. **Adaptabilitatea operațională este o condiție a succesului.** GAL-ul a reușit să elimine măsurile nefuncționale (M5, M6, M8) și să direcționeze fondurile către domenii cu cerere reală.
2. **Valoarea sprijinului influențează profund interesul beneficiarilor.** Sumele prea mici (ex. 15.000 EUR) nu au justificat efortul administrativ și investiția de timp din partea potențialilor aplicanți.
3. **Este nevoie de un sprijin post-finanțare mai activ.** Beneficiarii solicită mentorat, sprijin pentru promovare, consultanță în faza de operare a investiției – nu doar în scrierea proiectului.
4. **Turismul rural trebuie să devină o prioritate strategică.** Zona are potențial, dar lipsește un cadru intercomunal și o strategie coerentă de valorificare integrată a resurselor locale.

5. **Cultura asociativă rămâne slab dezvoltată.** Este necesar un efort susținut de educație economică și de exemplificare practică a avantajelor colaborării între fermieri sau producători locali.
6. **Comunicarea digitală și participarea trebuie consolidate.** Chiar dacă au fost organizate sesiuni de informare, viitorul impune utilizarea mai intensă a canalelor online și introducerea de consultări periodice formalizate.

8. Concluzii și recomandări

Având în vedere experiența acumulată în implementarea SDL 2016–2024, este esențial ca următoarea Strategie de Dezvoltare Locală (2023–2027) să fie fundamentată nu doar pe analiza datelor statistice, ci și pe vocea comunității locale, pe învățămintele extrase din consultările publice și din activitatea de animare a teritoriului.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Plaiurile Bistriței 2016–2024 a fost pusă în aplicare într-un context rural complex, marcat de schimbări sociale, economice și instituționale.

În acest teritoriu alcătuit din 7 comune, aflat în proximitatea municipiului Bacău, dinamica dezvoltării a oscilat între oportunități generate de apropierea urbană și provocările specifice spațiului rural: infrastructură deficitară, exodul tinerilor, scăderea natalității, lipsa locurilor de muncă și o cultură antreprenorială aflată încă la început.

În acest cadru, SDL a fost mai mult decât un document de finanțare – a fost un instrument viu, adaptat prin revizii succesive, rezultat al dialogului dintre actori locali diverși: autorități publice, antreprenori, reprezentanți ai societății civile, fermieri, prestatori de servicii, membri ai comunității și echipa GAL.

Evaluarea arată că, deși implementarea a cunoscut dificultăți punctuale (cum ar fi lipsa interesului pentru anumite măsuri, limitele financiare per proiect sau barierele birocratice), rezultatele generale indică o intervenție coerentă, bine fundamentată și eficient condusă.

Rezultatele sunt vizibile atât în plan cantitativ – număr de proiecte contractate, fonduri absorbite, indicatori realizați –, cât și în plan calitativ: dezvoltarea unei rețele de relații între beneficiari, creșterea capacității administrative locale, vizibilitatea GAL-ului în teritoriu și consolidarea încrederii comunității în instrumentele de tip LEADER.

Exemplele concrete vin să susțină această afirmație:

- Măsura M2/6A a permis finanțarea a 6 afaceri non-agricole, susținând debutul sau dezvoltarea unor microîntreprinderi în zone unde oportunitățile de angajare sunt limitate.
- M1/6B a fost revitalizată printr-o realocare inteligentă a fondurilor, oferind primăriilor acces la echipamente și servicii esențiale .

Dialogul constant între echipa GAL și actori locali a fost o cheie a reușitei. Focus grupurile organizate în 2025 au evidențiat nevoia de continuitate a acestui dialog, dar și recunoștința față de rolul de liant pe care GAL-ul l-a jucat între nevoile comunității și sursele de finanțare disponibile.

De exemplu, reprezentanții UAT-urilor au subliniat că „GAL-ul a fost un partener tehnic constant, nu doar un administrator de fonduri”. Antreprenorii sprijiniți prin M2/6A au punctat că „fără acest sprijin și fără ghidajul oferit, nu am fi reușit să depunem proiecte”. Din partea societății civile s-a evidențiat potențialul măsurilor sociale, chiar dacă implementarea a fost modestă.

În mod special, parteneriatul public-privat a fost consolidat: numărul membrilor GAL a crescut, iar echilibrul între sectoarele reprezentate s-a menținut. Comitetul de selecție și structurile de lucru au fost adaptate pentru a reflecta implicarea echitabilă și transparentă a tuturor actorilor.

Din punct de vedere calitativ, beneficiarii au raportat o percepție pozitivă asupra schimbărilor aduse, ceea ce confirmă relevanța și utilitatea operațiunilor. Există însă recomandări pentru îmbunătățirea proceselor administrative și pentru sprijinirea continuă a proiectelor post-implementare, pentru a asigura sustenabilitatea rezultatelor.

În concluzie, SDL 2016–2024 nu a fost doar un instrument de finanțare, ci o platformă de învățare și cooperare locală. Lecțiile acumulate sunt fundamentale pentru construcția viitoarei

strategii 2023–2027, care trebuie să fie mai curajoasă, mai orientată spre inovare, dar la fel de ancorată în realitatea teritoriului.

Echipa de elaborare:

Angelica STOICA, Manager

Elena-Lavinia SVELUC, Expert evaluare

Elena-Codrina JIJIE, Expert monitorizare

Situația proiectelor contractate și implementate (2016–2024)

Nr. crt.	Măsură	Titlul proiectului	Beneficiar	Localitate	Valoare contractată (EUR)	Stadiu
1	M1/6B	Îmbunătățirea Serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în Comuna GARLENI județul Bacău	Primăria Gârleni	Gârleni	75.000,00	Finalizat
2	M1/6B	Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Gârleni, județul Bacău	Primăria Gârleni	Gârleni	35.417,00	Finalizat
3	M1/6B	Achiziție buldoexcavator în comuna Hemeiș, județul Bacău	Primăria Hemeiș	Hemeiș	65.447,60	Finalizat
4	M1/6B	Îmbunătățirea infrastructurii comunei Hemeiș cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L.	Primăria Hemeiș	Hemeiș	35.417,00	Finalizat
5	M1/6B	Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în Comuna LUIZI CALUGARA județul Bacău	Primăria Luizi-Călugăra	Luizi-Călugăra	65.650,00	Finalizat
6	M1/6B	Îmbunătățirea infrastructurii comunei Luizi-Călugăra cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. prin achiziția unui utilaj mobil pentru situații de urgență	Primăria Luizi-Călugăra	Luizi-Călugăra	35.417,00	Finalizat

7	M1/6B	Dotarea cu utilaje a Serviciului de Gospodărire Comunala a comuna Măgura județul Bacău: Buldoexcavator și accesorii- lama de zăpadă, cupă trapezoidală pentru santuri și cositoare Îmbunătățirea infrastructurii comunei Măgura cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unui mini-excavator pe șenile Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unor echipamente de lucru, beneficiar Comuna Mărgineni Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui buldoexcavator Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Racova, județul Bacău	Primăria Măgura	Măgura	75.000,00	Finalizat
8	M1/6B	evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unui mini-excavator pe șenile Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unor echipamente de lucru, beneficiar Comuna Mărgineni Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui buldoexcavator Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Racova, județul Bacău	Primăria Măgura	Măgura	35.417,00	Finalizat
9	M1/6B	evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unor echipamente de lucru, beneficiar Comuna Mărgineni Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui buldoexcavator Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Racova, județul Bacău	Primăria Mărgineni	Mărgineni	100.000,0 0	Finalizat
10	M1/6B	evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unor echipamente de lucru, beneficiar Comuna Mărgineni Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui buldoexcavator Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Racova, județul Bacău	Primăria Mărgineni	Mărgineni	35.417,00	Finalizat
11	M1/6B	evoluția mediului rural din teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistriței prin achiziția unor echipamente de lucru, beneficiar Comuna Mărgineni Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui buldoexcavator Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Racova, județul Bacău	Primăria Racova	Racova	74.257,00	Finalizat

12	M1/6B	Achizitie utilaj cu accesorii pentru lucrari	Primăria Racova	Racova	32.301,82	Finalizat
13	M1/6B	Achiziție atașamente pentru buldoexcavatorul MST model M642 din dotarea Compartimentului Administrare Domeniul Public și Privat al comunei Sărata, județul Bacău	Primăria Sărata	Sărata	35.166,94	Finalizat
14	M1/6B	Dotarea compartimentului public de administrare a domeniului public si privat al comunei Sarata	Primăria Sărata	Sărata	66.020,00	Finalizat
15	M1/6B	Dotarea rețelei de iluminat in comuna Sarata, judetul Bacau	Primăria Sărata	Sărata	16.592,91	Finalizat
16	M2/6A	Dotare Cabinet stomatologic in comuna Luizi-Calugara	SC VIORA DENTAL SRL	Luizi-Călugăra	36.009,00	Finalizat
17	M2/6A	Achizitionarea unei autovidaje cu sistem de vacuum cu minim doua rezervoare	SC RECYCLEPET INDUSTRY SRL	Măgura	42.274,51	Finalizat
18	M2/6A	Achizitie echipamente necesre lucrarilor in domeniul constructiilor efectuate de SC NELCO AG SRL	SC NELCO AG SRL	Gârleni	78.000,00	Finalizat
19	M2/6A	Infiintarea activitatii de lucrari speciale de constructii, respectiv lucrari de pregatire a terenului	SC MAXPLAST CONSTRUCT SRL	Hemeiuș	79.535,22	Finalizat
20	M2/6A	Achiziție miniîncărcător necesar extinderii activității SC ECOKIT PROD SRL	SC ECOKIT PROD SRL	Mărgineni	78.000,00	Finalizat
21	M2/6A EURI	Achizitie buldoexcavator	SC TEHNOCONSTRUC	Luizi-Călugăra	63.629,55	Finalizat

		necesar lucrărilor în domeniul construcțiilor efectuate de SC TEHNOCONSTRUC T ART GLOBAL SRL	T ART GLOBAL SRL				
22	M3/6A	Schimbare destinație clădire C1 în pensiune turistică prin modernizare, reabilitare și extindere	SC NEW COSMIRA SRL	Sărata	127.155,00	Reziliat	
23	M4/2A	Achiziții utilaje agricole	PFA FURGUI GH. ION	Sărata	50.000,00	Finalizat	
24	M4/2A	Modernizarea fermei din sat Halmacioaia, comuna Racova, nr.88, județul Bacău	SC MIRADA PREST SRL	Racova	50.000,00	Finalizat	
25	M7/6B	Modernizarea și echiparea cu aparatură tehnică IT a Compartimentului de Asistență Socială al comunei Sărata, județul Bacău	Primăria Sărata	Sărata	12.000,00	Finalizat	

- **Total proiecte contractate: 25**
Valoare totală estimată: ~1.399.125,27 EURO